

ПРОТОКОЛ № 2

В закрито заседание, в изпълнение на Заповед № 3841/24.11.2017 г. на Кмета на Община Горна Оряховица от 10.00 часа в стая 114 в сградата на Община Горна Оряховица се събра комисия в състав

Председател: инж. Деница Коева – Заместник Кмет

Членове:

1. Инж. Гургана Тодорова – Директор Дирекция „Строителство, екология и инвеститорски контрол“
2. инж. Ивайло Обрешков – главен специалист ел. изграждане и енергийна ефективност Дирекция “Строителство екология и инвеститорски контрол“
3. Миглена Петкова – старши юриконсулт
4. Зорница Тананеева – младши експерт „Обществени поръчки“

да разгледа Техническото предложение на единствения участник в публично състезание с предмет:

„Изграждане на кръгово кръстовище по обхвата на ул.”Кл.Охридски”, ул.”Хан Крум”, ул.”Георги Измирлиев”, ул.”Ангел Кънчев” и ул.”Вичо Грънчаров” в гр.Горна Оряховица”.

Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя декларации към Техническото предложение. Представеният линеен график е разработен със срок на изпълнение 40 /четиридесет/ календарни дни, съгласно максимално предвидения от Възложителя. В линейния график участникът е разпределил минимално изискуемата техника в процедурата. Представена е диаграма на работната ръка, в съответствие с изискванията на документацията.

Комисията разгледа по същество обяснителната записка на участника по показател Т- „Методология на изпълнение“ и единодушно реши и прие същата. Въпреки, че участникът е единствен в процедурата комисията единодушно реши, че представената обяснителна записка се оценява с 55 т.

МОТИВИ:

В обяснителната записка участникът е разписал отделните етапи, предмет на изпълнението, като детайлно е обхванал всички. Последователността е съгласно техническата спецификация и съобразена с линейния график. Всеки описан етап на изпълнение на отделна дейност е структуриран от подготвителния етап до крайното изпълнение. Посочена е техниката, която ще се използва по време на строителството. На всеки етап от изпълнението, участникът е разписал и взаимодействието със заинтересовани страни, участници в процеса, което доказва на комисията, че участникът е запознат в детайли с работния проект и фазите на изпълнение.

Участникът е идентифицирал възможни рискове, които биха могли да възникнат в процес на работа и да възпрепятстват по някакъв начин изпълнението. За всеки риск е описана и съответната превенция за неговото предотвратяване. Рисковете и мерките, които ще се предприемат са групирани по степен на тяхното евентуално възникване.

Настоящият протокол се изготви на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане Закона за обществените поръчки на 27.11.2017 г.

КОМИСИЯ:

Председател:
/Деница Коева/

Членове: 1.
/инж. Гертана Тодорова/

2.
/инж. Ивайло Обрешков/

3.
/Миглена Петкова /

4.
/Зорница Танансева/